

Koivukujan asuntotuotanto

Toimenpide	touko-21	kesä-21	heinä-21	elo-21	syys-21	loka-21
Hankkeen aloitus	xxxxxxxxx					
Päätökset ja rahoitus		xxxxxxx				
KVR-urakkasuunnitelmien tekeminen		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
KVR-tarjouskilpailu				xxxxxxx		
Rakennustyöt					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Pihatyöt						

marras-21 joulu-21 tammi-22 helmi-22 maalis-22 huhti-22 touko-22 kesä-22 heinä-22 elo-22

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

syys-22 loka-22 marras-22 joulu-22